## Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Кудымкарские электрические сети"на май 2019 года

Наименование ВЛ, оборудования подстанций, попадающих под отключение	Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения)	Заявленный срок ремонта			Примечания (выполнено,	Перенесенный срок ремонта			Примечания (выполнено,
		к-во часов	начало	окончание	перенос или отключение не потребовалось)	к-во часов	начало	окончание	перенос или отключение не потребовалось)
1	2	3	4	5	10	3	4	5	10
ТП-32 Фид.№4	Замена опор ВЛ-0,4 кВ по ул.Свободы, монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ	9,00	06.май	07.май					
ТП-116 Фид.№1	Замена старой опоры ВЛ-0,4 кВ	3,00	07.май	07.май					
ТП-32 Фид.№4	Замена опор ВЛ-0,4 кВ по ул.Свободы, монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ	18,00	13.май	16.май					
ТП-32 Фид.№1	Замена опор ВЛ-0,4 кВ по ул.Гоголя, монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ	9,00	21.май	28.май					
ТП-32 Фид.№1	Замена опор ВЛ-0,4 кВ по ул.Щорса, монтаж проводов ВЛ-0,4 кВ и АСКУЭ	9,00	29.май	30.май					