

**Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Кудымкарские электрические сети" на май 2018 года**

Наименование ВЛ, оборудования подстанций, попадающих под отключение	Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения)	Заявленный срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)	Фактический срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)
		к-во часов	начало	окончание		к-во часов	начало	окончание	
1	2	3	4	5	10	3	4	5	10
ТП№17	Замена трансформатора	3,08	04.май	04.май	Выполнено				
ТП№3	Ремонт на ВЛ-0,4кВ, подрезка, перетяжка провода, замена опоры (ул.Свободы,109)	7,00	16.май	16.май	Выполнено				
ТП№29	замена трансформатора, выравнивание опор, подрезка	1,42	25.май	25.май	Выполнено				