

Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы
Часть 1. Статус проекта, ход реализации и выполнение плана капитальных вложений
 ООО "Кудымкарские электрические сети"
 1 квартал 2017г.

№ пункта	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта	Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)	Статус проекта			Ход реализации проекта		Выполнение плана капитальных вложений за отчетный период		
				Статус на предыдущую отчетную дату	Текущий статус	Причины изменения статуса (в случае приостановки / отмены / перезапуска)	Основные задачи, контрольные точки и этапы проекта, запланированные на отчетный период	Оценка соответствия фактического хода проекта плану	Планируемые капитальные вложения за отчетный период (согласно утвержденной инвестиционной программе, без НДС)	Фактическое исполнение плана капитальных вложений за отчетный период, без НДС	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	млн. руб.	млн. руб.	12
Группа проектов (мегапроект) А											
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры											
1	Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов										
2	Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры										
3	Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)										
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности											
4	Повышение экономической эффективности (снижение затрат)										
5	Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности										
6	Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов										
III. Проекты развития новых направлений											
7	Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки										
8	Инновационное развитие										
9	Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности										
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности											
10	Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии										
11	Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии										

Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы
Часть 2. Изменения сроков реализации, стоимости и характеристик проекта
 ООО "Кудымкарские электрические сети"
 1 квартал 2018г.

№ пункта	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта	Изменения сроков реализации проекта			Изменения оценки стоимости проекта (без НДС)			Изменения характеристик проекта	
			Дата окончания реализации проекта (оценка на предыдущую отчетную дату)	Дата окончания реализации проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая дата - для завершенных проектов)	Причины изменения	Полная стоимость проекта (оценка на предыдущую отчетную дату)	Полная стоимость проекта (текущая оценка для реализуемых, фактическая стоимость - для завершенных проектов)	Причины изменения	Изменения основных физических/технических показателей, параметров и целей проекта	Причины изменения
1	2	3	Квартал, год	Квартал, год		млн. руб.	млн. руб.	18	19	20
Группа проектов (мегапроект) А										
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры										
1	Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов									
2	Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры									
3	Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)									
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности										
4	Повышение экономической эффективности (снижение затрат)									
5	Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности									
6	Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов									
III. Проекты развития новых направлений										
7	Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки									
8	Инновационное развитие									
9	Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности									
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности										
10	Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии									
11	Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии									

Форма N 2. Форма отчета о ходе (итогах) реализации инвестиционной программы
Часть 3. Фактические показатели проекта на этапе эксплуатации в сравнении с плановыми (для завершенных проектов)
 ООО "Кудымкарские электрические сети"
 1 квартал 2018г.

№ пункта	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	Идентификатор проекта и гиперссылка на паспорт проекта	Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)	Запланированное целевое значение данного показателя, учтенное при утверждении инвестиционного проекта и год его достижения (если применимо)	Плановое значение данного показателя за отчетный период (если применимо)	Фактическое значение данного показателя за отчетный период (если применимо)	Причины отклонения
1	2	3	21	22	23	24	25
Группа проектов (мегапроект) А							
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры							
1	Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов						
2	Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры						
3	Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)						
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности							
4	Повышение экономической эффективности (снижение затрат)						
5	Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности						
6	Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов						
III. Проекты развития новых направлений							
7	Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки						
8	Инновационное развитие						
9	Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности						
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности							
10	Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии						
11	Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии						