

**Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО "Кудымкарские электрические сети" на февраль 2020 года**

Наименование ВЛ, оборудования подстанций, попадающих под отключение	Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения)	Заявленный срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)	Перенесенный срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)	Кол. точек присоед. потребителей, попадающих под отключение
		к-во часов	начало	окончание		к-во часов	начало	окончание		
1	2	3	4	5	10	3	4	5	10	
ТП-72 Фид.4	Монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ, установка счетчиков АСКУЭ	7,50	03.фев	03.фев						
ТП-72 Фид.4	Установка счетчиков АСКУЭ	7,50	04.фев	04.фев						
ТП-140	Замена опор ВЛ-10 кВ, переключение схемы ВЛ-10 кВ	2,50	04.фев	04.фев						
ТП-72 Фид.4	Установка счетчиков АСКУЭ, замена опор ВЛ-10 кВ	7,50	05.фев	05.фев						
ТП-091, ТП-139	Установка опоры, подрезка деревьев	6,00	07.фев	07.фев						
ТП- 71 Фид.3	Замена опоры ВЛ- 0,4 кВ по ул.Пирогова,56	5,50	10.фев	10.фев						
ТП- 42	Замена вводов ВЛ-0,4 кВ	6,00	11.фев	11.фев						
ТП-016, ТП-108, ТП-106, ТП- 103	Подрезка деревьев	7,00	14.фев	14.фев						
ТП-64 Фид.4	Монтаж СИП, замена опор	7,00	19.фев	19.фев						
ТП-64 Фид.4	Монтаж СИП, замена опор	7,00	20.фев	20.фев						
ТП-64 Фид.4	Монтаж СИП, замена опор	6,00	21.фев	21.фев						
ТП-140	Переключение схемы ВЛ-10 кВ	2,50	25.фев	25.фев						
ТП-6	Ревизия РУ-0,4 кВ	7,00	25.фев	25.фев						
ТП- 140	Замена опор ВЛ-10 кВ, переключение схемы ВЛ-10 кВ	1,50	28.фев	28.фев						