

**Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Кудымкарские электрические сети" на январь 2020 года**

Наименование ВЛ, оборудования подстанций, попадающих под отключение	Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения)	Заявленный срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)	Перенесенный срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)	Кол. точек присоед. потребителей, попадающих под отключение
		к-во часов	начало	окончание		к-во часов	начало	окончание		
1	2	3	4	5	10	3	4	5	10	
ТП-64 Фид.1,3	Замена опор ВЛ-0,4 кВ, изменение схемы	7,00	14.январь	14.январь						
ТП-64 Фид.1	Замена опор ВЛ-0,4 кВ, демонтаж провода	7,00	15.январь	15.январь						
ТП-64 Фид.3	Замена опор ВЛ-0,4 кВ	7,00	20.январь	20.январь						
ТП-64 Фид.2	Замена опор ВЛ-0,4 кВ	7,00	21.январь	21.январь						
ТП-64 Фид.4	Замена опор ВЛ-0,4 кВ	7,00	22.январь	22.январь						
ТП-64 Фид.4	Замена опор ВЛ-0,4 кВ	7,00	23.январь	23.январь						
ТП-091,ТП-139	Подрезка деревьев под ВЛ-10 кВ	7,00	24.январь	24.январь						
ТП-016, ТП-108, ТП-106, ТП-103	Подрезка деревьев	7,00	28.январь	28.январь						