

**Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ООО "Кудымкарские электрические сети" на август 2018 года**

Наименование ВЛ, оборудования подстанций, попадающих под отключение	Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения)	Заявленный срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)	Перенесенный срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)
		к-во часов	начало	окончание		к-во часов	начало	окончание	
1	2	3	4	5	10	3	4	5	10
ТП№83	Испытания ТО, чистка. Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Серова, Верещагина, Чехова,	3,50	17.авг	26.авг	Выполнено				
ТП№83 Фид.№2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Серова, Верещагина, Чехова, Павлова	3,00	28.авг	28.авг	Выполнено				
ТП№83 Фид.№3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул.Серова, Верещагина, Чехова, Павлова	45,00	22.авг	30.авг	Выполнено				
ТП№46	Замена вводного провода уличного освещения от ТП	1,58	02.авг	02.авг	Выполнено				
ТП№55	Испытания ТО, чистка	4,00	31.авг	31.авг	Выполнено				
ТП№4	Отключение Фидер №7,10,8 для замены провода (выходов с ПС Кудымкар)	3,66	23.авг	23.авг	Выполнено				
ТП№4	Отключение Фидер №6,7,10,8 для замены провода (выходов с ПС Кудымкар)	1,83	23.авг	23.авг	Выполнено				
ТП№4	Отключение Фидер №6,7 для замены провода (выходов с ПС Кудымкар)	5,08	24.авг	24.авг	Выполнено				